

Connekt
T.a.v. de heer M. Haarman
Postbus 48
2600 AA DELFT

Schiphol, 28 november 2016

Betreft: oplevering WDO PLT01.029 resultaten

Geachte heer Haarman,

Maandag 28 november jl. heeft de oplevering van een groot aantal deliverables van het Connekt contract "WDO PLT01.029" aan de heer Haarman - namens opdrachtgever Connekt - plaatsgevonden.

Deze brief vormt de vastlegging van de oplevering die heeft plaatsgevonden.

Resultaten en bewijsvoering

Fase	Deliverable	Proof
Nvt	Supplier selectie, aanbesteding en contracting.	Contract Quology
Nvt	Inhaalafschrijvingen ten gevolge van nieuwbouw	Boekhouding Cargonaut
Nvt	Infrastructuur aanpassingen	Werkende software/demo beheerschermen & splitter
Nvt	Implementatie oplossingsrichting Blueway	Documentatie & werkende software
Nvt	Project management	Totaal resultaat & urenstaat
Fase 0	Impact analyse obv MIG MSW 1.0	Document
Fase 1	ICS Hub aanpassen FO	Documentatie (export Excell Jira)
Fase 2	ECS hub aanpassen FO	Documentatie (export Excell Jira)
Fase 3	Apex beheerschermen tonen/ herverzenden berichten + beheer stamtabellen	Demo werkende software (dit betekent aantoonbaar dat infrastructuur



		<i>geïmplementeerd is en onderliggende basis op orde)</i>
Fase 4	ICS portal aanpassen FO	Documentatie (export Excell Jira)
Fase 5	Uitbesteding bouw	Contract Quality & documentatie sourcing (offerte aanvraag & proposals)
Fase 6	Blueway mappings	Demo werkende software
Fase 7	Blueway routings en validering	Demo werkende software
Fase 8	Blueway external interfacing	Demo werkende software
Fase 9	Testen bouw (uitgaande van 3 iteraties)	Demo werkende software unit tests <i>(de finale regressietest met overheid ASW is sept. 2017)</i>
Fase 10	Implementatie	


Zoals besproken sturen wij u zo snel mogelijk een digitale link naar een beveiligde extranet omgeving waar de resultaten die u op 28 november ten kantore van Cargonaut heeft beoordeeld zijn opgeslagen.

Eindoplevering en eindfacturatie

De regressietest met de Air Single Window van de overheid (1/3 deel van fase 9) en operationeel opleveren van de nieuwe dienst aan gebruikers van het Schiphol Community Informatieplatform (fase 10) vormen het sluitstuk van het project. De regressietest en klantoplevering vindt plaats in september 2017. Zoals besproken wordt de laatste factuur van 10% van het contractbedrag na succesvolle regressietest door Cargonaut aan Connekt verzonden.

Graag ontvangen wij per ommegaande uw akkoord op de oplevering in reactie op deze brief zodat wij e.e.a. kunnen gaan effectueren.

Met vriendelijke groet,



Nanne Onland
Algemeen Directeur

Cc: Herman Wagter - Connekt