

# 1 De opdracht

## 1.1 De opdracht is:

- Uitzoeken voor welke wetten, welk soort data gevraagd wordt van logistieke bedrijven.
- Uitzoeken welke uitvoeringsinstantie verantwoordelijk is voor een bepaalde wet.

Bij de uitvoering wordt prioriteit gegeven aan de volgende logistieke sectoren: de binnenvaart, het spoor en de weg (in random order). Voor maritiem en luchtvaart geldt dat ze als sector al verder zijn en meer data op orde hebben.

## 1.2 Aanpak

De deskresearch is ingedeeld in de volgende stappen om zo veel als mogelijk van de informatie over wetten, data en uitvoeringsinstanties te achterhalen:

1. Vooronderzoek TNO naar wetten en data obv ervaring en oriënterende gesprekken met beleidsambtenaren.
2. Gesprek TNO en opdrachtgever Roeland van Bockel
3. Samen met experts (bv hoogleraren) wetten bepalen die van toepassing zijn
4. Indien nodig juristen met kennis van vervoersrecht betrekken (buiten budget van deze offerte)
5. TNO analyse van gevraagde data elementen in de wetten
6. Opstellen tabellen en eindrapport

Het is van belang dat in het begin duidelijk wordt met hoeveel en welke wetten van toepassing zijn. Dat zal TNO samen moeten doen met oa. hoogleraren op het gebied van vervoer.

## 1.3 Te betrekken partijen

Daar waar nodig zullen zoveel als mogelijk hoogleraren op het gebied van vervoersrecht benaderd worden uit het netwerk. Indien nodig kunnen juristen ingehuurd worden om de wetten uit te zoeken, echter dat is geen onderdeel van het aanbod zoals beschreven in de offerte en zal indien worden overeengekomen apart worden geoffreerd en gefactureerd.

## 1.4 Planning

Dit project loopt van november 2017 tot en met januari 2018 (looptijd 2 maanden gelet op vakantieperiodes en gebaseerd op een aanvang eind november).

In afstemming met de opdrachtgever kan over verlenging worden gesproken indien blijkt dat meer onderzoek nodig is dan wel dat (voor TNO) externe gesprekspartners niet tijdig beschikbaar zijn.

Er wordt regelmatig voortgangsoverleg gepland, ten minste elke maand. Een inschatting van de activiteiten in de tijd is als volgt:

1. Wk 2: Eerste inventarisatie van welke wetten van toepassing zijn
2. Wk 2-5: Gesprekken met deskundigen (bv hoogleraren en beleidsambtenaren) voeren
3. Wk 3-7: Analyse van wetten
4. Wk 8: Oplevering (concept)-eindrapport

## 1.5 Resultaat

Het resultaat zal zijn bijvoorbeeld een tabel met daarin de wetten en welke type informatie ze nodig hebben en een tabel met daarin de wetten en welke uitvoeringsinstantie verantwoordelijk is.

## 1.6 Risico's en randvoorwaarden

Doordat het onduidelijk is om hoeveel wetten het gaat, bestaat het risico dat het eindrapport met de tabellen niet volledig is, dan wel dat niet iedere sector is uitgezocht. Dit is een geaccepteerd risico en zal gedurende het project in de gaten worden gehouden en indien nodig op geacteerd worden.