


Voortgangsrapportage FastXS (impuls)

<1>

PTLnummer: PTL01.051

Datum: 11 april 2018

Mijlpalen/ deliverables	Geplande datum oplevering
1. Oplevering plan van aanpak	opgeleverd
2. Gespreksverslagen van gesprekken met bedrijven (15)	afgerond
3. Uitgewerkte specificaties voormeldsysteem	afgerond
4. Aansluiting eerste bedrijf	afgerond
5. Gespreksverslagen van gesprekken met bedrijven (16 t/m 30)	lopend
Voortgang	
<p>De aansluiting van het eerste Zeeuwse Bedrijf (<i>Supermaritime</i>) is afgerond. Zij zijn tevreden en implementeren op dit moment biometrische identificatie. <i>Kloosterboer</i> Vlissingen is bezig met testen. <i>ZZ Coldstore</i> sluit aan. Hardware plaatsing in circa twee weken.</p> <p>Outokumpu is on site geweest bij Uniport Rotterdam ter referentie. N.a.v. is een offerte verzonden voor een pilot. Besluitvorming gaande.</p> <p>Bij DOW is men zeer enthousiast, invoering CargoCard is opgenomen op de begroting 2018 van DOW. Verwachting is daadwerkelijk overgang q2/q3 2018. Cargill is zeer enthousiast, offerte is verzonden. Besluitvorming gaande.</p> <p>N.a.v. gesprekken Ovetis offerte verzonden. Interne besluitvorming loopt.</p> <p>Gesprekken met Oiltanking en Swagemakers plaatsgevonden. Partijen enthousiast, interne besluitvorming loopt. Voor Yara, ICL-IP en Oiltanking wordt een referentiebezoek gepland zodat toegevoegde waarde voor chemische sector direct zichtbaar is. Bezoek zou bij Huntsman plaatsvinden, maar vanwege onderhoud is daar geen ruimte voor.</p> <p>Swagemakers gesproken vanuit rol als ontwikkelaar binnenvaartterminal i.s.m. Vlaeynatie. Eind april wordt vervolggesprek gepland.</p> <p>Access World is bezig met digitalisering laad- en losproces. Hierna vindt besluitvorming FastXS plaats. Verbrugge is zeer enthousiast, bestaande systeem kan niet meer geüpdate worden, goede kans om de CargoCard ook hier in gebruik te nemen en daarmee de community te verstevigen. Vanwege interne personele zaken nog altijd vertraging in voortgang.</p>	



Het voormeldsysteem is gebouwd. Er wordt nu getest voor het eerste stuk
Cofinanciering gerelateerd aan de opgeleverde deliverable
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Cofinancierings specificatie </div> <div style="text-align: center;">  Cofinanciering bepaling </div> </div>
Risks (doorlooptijd/deliverables)
De interne besluitvorming bij bedrijven neemt veel tijd in beslag, hierdoor bestaat het risico dat aansluiting van bepaalde bedrijven niet binnen huidige looptijd van project gerealiseerd kan worden. Door de verlenging van de looptijd is dit risico minder relevant. (Echter, met verstrijken van de tijd wordt dit risico steeds relevanter.)
Issues (doorlooptijd/deliverables)
Het is een uitdaging om bij bepaalde bedrijven een afspraak te plannen. Hiervoor is vanuit het project het netwerk van Zeeland Seaports ingezet. Ook wordt geprobeerd om meerdere personen vanuit business development Zeeland Connect in te zetten voor het plannen van afspraken.
Opportunities (nieuwe kansen i.v.m. doelstellingen NLIP, samenwerkingen, communicatiemomenten)
De samenwerking tussen Secure Logistics (projectpartner Zeeland Connect in FastXS) en TLN voor de introductie van een landelijke kaart voor chauffeurs is een kans om het belang van FastXS nogmaals op de kaart te zetten in Zeeland. Zodra zowel bij DOW als bij Cargill de interne besluitvorming is afgerond is dit van groot belang voor de Zeeuwse community. Beide bedrijven worden als koploper gezien, zodra zij meedoen zullen meerdere partijen overgaan tot invoering CargoCard.
Opgeleverde deliverables
<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan van Aanpak - opgeleverd 2. Uitgewerkte specificaties voormeldsysteem - opgeleverd 3. 15 gespreksverslagen (MCV, Kloosterboer, Outokumpu, DOW, ICL-IP, Swagemakers, Wielemaker, ZSP, Access World, Kotra, Supermaritime, Vopak, Yara, MSP, Cargill) – opgeleverd 4. foto's aansluiting eerste bedrijf – opgeleverd 5. 6 gespreksverslagen (Verbrugge, Ovet, Oiltanking, ZZ Coldstore, Cargill, Heros opgeleverd)

