

Voortgangsrapportage FastXS (impuls)

<1>

PTLnummer: PTL01.051

Datum: 8 maart 2017

Mijlpalen/ deliverables	Geplande datum oplevering
1. Oplevering plan van aanpak	opgeleverd
2. Gespreksverslagen van gesprekken met bedrijven (15)	lopend
3. Uitgewerkte specificaties voormeldsysteem	afgerond
4. Aansluiting eerste bedrijf	afgerond
Voortgang	
De aansluiting van het eerste Zeeuwse Bedrijf (Supermaritime) is afgerond. De apparatuur bij Supermaritime is geleverd en is aangesloten. De interface tussen de bestaande terminalsoftware bij Supermaritime en Secure Logistics wordt op dit moment volop getest. Op donderdag 20 april is de officiële ingebruikname. Dit moment wordt aangekleed met de aanwezigheid van een gedeputeerde van de Provincie Zeeland en pers. Kloosterboer Vlissingen sluit ook aan. Timing wordt vanuit Kloosterboer gelijkgetrokken met opening Coolport Rotterdam. Er vinden gesprekken plaats en/of worden gepland met een aantal Zeeuwse bedrijven. De meeste gesprekken zijn positief en interne besluitvorming over deelname is volop in gang. (Dit betreft onder andere Yara, Cargill.) Er is gestart met de bouw van het voormeld systeem. Verwachting dat halverwege Q2 het eerste stuk (container/conventionele lading) gereed is voor demo en testen. Het systeem wordt in sprints van twee weken gebouwd en iedere twee weken vindt er een beoordeling plaats of we nog op de goede weg zitten. Over een week of 4 komen ook de eerste bedrijven erbij (waar we al mee gesproken hebben) om te zien of de functionaliteit goed is	
Cofinanciering gerelateerd aan de opgeleverde deliverable	
  Cofinancierings specificatie Cofinanciering bepaling	
Risks (doorlooptijd/deliverables)	
De interne besluitvorming bij bedrijven neemt veel tijd in beslag, hierdoor bestaat het risico dat aansluiting van bepaalde bedrijven niet binnen huidige looptijd van project	



gerealiseerd kan worden.

Issues (doorlooptijd/deliverables)

Het is een uitdaging om bij bepaalde bedrijven een afspraak te plannen. Hiervoor is vanuit het project het netwerk van Zeeland Seaports ingezet en wordt gewerkt aan een animatie om de voordelen van invoering van de CargoCard eenvoudig te laten zien. Hierdoor blijft het aantal gespreksverslagen achter op de planning.

Opportunities (nieuwe kansen ivm doelstellingen NLIP, samenwerkingen, communicatiemomenten, ..)

Het officiële openingsmoment bij Supermaritime op 20 april wordt ook ingezet voor een referentiebezoek. Tot nu toe zijn er twee referentiebezoeken in Rotterdam geweest. Mogelijk dat een referentiebezoek in de Zeeuwse regio aantrekkelijker is voor Zeeuwse partijen.

Donderdag 9 maart is een bijeenkomst georganiseerd met Zeeuwse logistieke bedrijven. Hier wordt vanuit het project een presentatie verzorgd voor meer bekendheid.

Opgeleverde deliverables

1. Plan van Aanpak - opgeleverd
2. Uitgewerkte specificaties voormeldsysteem - opgeleverd
3. 9 gespreksverslagen – opgeleverd
4. 6 gespreksverslagen – volgt zodra gesprekken hebben plaatsgevonden
5. foto's aansluiting eerste bedrijf – volgt na 20 april

