


Voortgangsrapportage FastXS (impuls)



<1>

PTLnummer: PTL01.051

Datum: 19 juni 2017

Mijlpalen/ deliverables	Geplande datum oplevering
1. Oplevering plan van aanpak	opgeleverd
2. Gespreksverslagen van gesprekken met bedrijven (15)	afgerond
3. Uitgewerkte specificaties voormeldsysteem	afgerond
4. Aansluiting eerste bedrijf	afgerond
Voortgang	
<p>De aansluiting van het eerste Zeeuwse Bedrijf (Supermaritime) is afgerond. De apparatuur bij Supermaritime is geleverd en is aangesloten. Op donderdag 20 april is de officiële ingebruikname geweest. Dit moment wordt aangekleed met de aanwezigheid van een gedeputeerde van de Provincie Zeeland en pers.</p> <p>Kloosterboer Vlissingen sluit ook aan. Timing wordt vanuit Kloosterboer gelijkgetrokken met opening Coolport Rotterdam. De apparatuur is besteld door Kloosterboer en levering kan plaatsvinden ik juli. Aansluiting zal concreet zijn in augustus en/of september.</p> <p>Er wordt op dit moment gesproken met Outokumpu om een pilot te starten op de locatie Terneuzen. Vrijdag 21 juli bezoekt een delegatie van Outokumpu Uniport in Rotterdam als referentie.</p> <p>Gesprekken met Yara, Dow, ICL-IP. Access World en Swagemakers plaatsgevonden. Partijen enthousiast, interne besluitvorming loopt. Voor Yara en ICL-IP wordt een referentiebezoek bij Huntsman Rotterdam gepland zodat toegevoegde waarde voor chemische sector direct zichtbaar is. Huntsman is in onderhoud op dit moment, maar bezoek wordt zsm gepland.</p> <p>Bij DOW is het concept besproken in een besluitvormingsorgaan. Daar is groen licht gegeven om de businesscase verder uit te werken. De processen voor Dow worden op dit moment door de projectgroep ism Dow uitgewerkt. (locatie Dow zijn meerdere bedrijven, Dow, Trinseo en Maschem. Alle drie de bedrijven op deze locatie worden meegenomen in de bespreking en sluiten aan bij groen licht.)</p> <p>Swagemakers gesproken vanuit rol als ontwikkelaar binnenvaartterminal ism Vlaeynatie. In gebruik name terminal is in oktober 2017, eventuele implementatie voor die tijd gereed. Swagemakers en Vlaeynatie zijn bezig met besluitvorming.</p> <p>Access World is bezig met intern onderzoek of CargoCard door interne systemen wordt ondersteund.</p> <p>Het voormeldsysteem is gebouwd. Er wordt nu getest voor het eerste stuk (container/conventionele lading).</p>	



Cofinanciering gerelateerd aan de opgeleverde deliverable
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Cofinancierings specificatie </div> <div style="text-align: center;">  Cofinanciering bepaling </div> </div>
Risks (doorlooptijd/deliverables)
<p>De interne besluitvorming bij bedrijven neemt veel tijd in beslag, hierdoor bestaat het risico dat aansluiting van bepaalde bedrijven niet binnen huidige looptijd van project gerealiseerd kan worden.</p> <p><i>Vanwege dit risico is een verlening van de looptijd van de opdracht aangevraagd bij NLIP. Gewenste looptijd tot en met september 2018.</i></p>
Issues (doorlooptijd/deliverables)
<p>Het is een uitdaging om bij bepaalde bedrijven een afspraak te plannen. Hiervoor is vanuit het project het netwerk van Zeeland Seaports ingezet.</p> <p><i>Voor bedrijven om te komen tot het daadwerkelijke besluit om deel te nemen aan het project FastXS is meer nodig dan een verkennend gesprek. Er wordt vanuit bedrijven gevraagd om ondersteuning bij het opstellen van vernieuwde processen en de bijbehorende businesscase. Bij NLIP is gevraagd om gereserveerde en toegekende projectmiddelen op een andere wijze in te zetten. Dit betekent concreet dat er uren beschikbaar zijn voor ondersteuning van bedrijven en niet alleen voor het voeren van de eerste verkennende gesprekken.</i></p>
Opportunities (nieuwe kansen ivm doelstellingen NLIP, samenwerkingen, communicatiemomenten)
<p>Door de officiële ingebruikname bij Supermaritime is zeer veel positieve energie ontstaan rondom project FastXS. Naar verwachting zullen komende periode een aantal bedrijven besluiten om deel te nemen aan het project.</p>
Opgeleverde deliverables
<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan van Aanpak - opgeleverd 2. Uitgewerkte specificaties voormeldsysteem - opgeleverd 3. 15 gespreksverslagen (MCV, Kloosterboer, Outokumpu, DOW, ICL-IP, Swagemakers, Wielemaker, ZSP, Access World, Kotra, Supermaritime, Vopak, Yara, MSP, Cargill) – opgeleverd 4. foto's aansluiting eerste bedrijf – opgeleverd <p><i>De mogelijke deliverables die horen bij de aanvraag tot verlening van de opdracht en de wijziging van inzet van reeds gereserveerde middelen zijn bij oplevering van deze voortgangsrapportage nog niet afgesproken.</i></p>

