


Voortgangsrapportage FastXS (impuls)

<1>

PTLnummer: PTL01.051

Datum: 17 juli 2017

Mijlpalen/ deliverables	Geplande datum oplevering
1. Oplevering plan van aanpak	opgeleverd
2. Gespreksverslagen van gesprekken met bedrijven (15)	afgerond
3. Uitgewerkte specificaties voormeldsysteem	afgerond
4. Aansluiting eerste bedrijf	afgerond
Voortgang	
<p>De aansluiting van het eerste Zeeuwse Bedrijf (Supermaritime) is afgerond. De apparatuur bij Supermaritime is geleverd en is aangesloten. Op donderdag 20 april is de officiële ingebruikname geweest. Dit moment wordt aangekleed met de aanwezigheid van een gedeputeerde van de Provincie Zeeland en pers.</p> <p>Kloosterboer Vlissingen sluit ook aan. De apparatuur is besteld door Kloosterboer en levering vind zeer binnenkort (in juli 2017) plaats. Aansluiting zal concreet zijn in augustus en/of september., omdat er een korte periode van testen nodig is.</p> <p>Er wordt op dit moment gesproken met Outokumpu om een pilot te starten op de locatie Terneuzen. Vrijdag 21 juli bezoekt een delegatie van Outokumpu Uniport in Rotterdam ter referentie. Het definitieve besluit om een pilot te starten wordt genomen n.a.v. dit bezoek.</p> <p>Gesprekken met Yara, Dow, ICL-IP. Access World, Cargill en Swagemakers plaatsgevonden. Partijen enthousiast, interne besluitvorming loopt. Voor Yara en ICL-IP wordt een referentiebezoek bij Huntsman Rotterdam gepland zodat toegevoegde waarde voor chemische sector direct zichtbaar is. Huntsman is in onderhoud op dit moment, maar bezoek wordt zsm gepland.</p> <p>Bij DOW is het concept besproken in een besluitvormingsorgaan. Daar is groen licht gegeven om de businesscase verder uit te werken. De processen voor Dow worden op dit moment door de projectgroep ism Dow uitgewerkt. (locatie Dow zijn meerdere bedrijven, Dow, Trinseo en Maschem. Alle drie de bedrijven op deze locatie worden meegenomen in de bespreking en sluiten aan bij groen licht.) Er is met DOW een vervolgesprek gepland voor de wijziging in de processen.</p> <p>Cargill bezoekt in augustus een Heineken locatie om de verregaande logistieke optimalisatie die mogelijk is met de CargoCard in werking te zien.</p> <p>Swagemakers gesproken vanuit rol als ontwikkelaar binnenvaartterminal ism Vlaeynatie. In gebruik name terminal is in oktober 2017, eventuele implementatie voor die tijd gereed. Swagemakers en Vlaeynatie zijn bezig met besluitvorming.</p> <p>Access World is bezig met intern onderzoek of CargoCard door interne systemen wordt ondersteund.</p>	



Het voormeldsysteem is gebouwd. Er wordt nu getest voor het eerste stuk (container/conventionele lading).

Er zal de komende anderhalve maand veel tijd worden besteed aan de uitbreiding van het aantal te spreken bedrijven in de Zeeuwse regio. De verwachting is dat tussen de 15 en 20 extra bedrijven gesproken worden in het derde en vierde kwartaal 2017.

Cofinanciering gerelateerd aan de opgeleverde deliverable



Cofinancierings
specificatie



Cofinanciering
bepaling

Risks (doorlooptijd/deliverables)

De interne besluitvorming bij bedrijven neemt veel tijd in beslag, hierdoor bestaat het risico dat aansluiting van bepaalde bedrijven niet binnen huidige looptijd van project gerealiseerd kan worden.

Vanwege dit risico is een verlenging van de looptijd van de opdracht aangevraagd bij NLIP. Gewenste looptijd tot en met september 2018.

Issues (doorlooptijd/deliverables)

Het is een uitdaging om bij bepaalde bedrijven een afspraak te plannen. Hiervoor is vanuit het project het netwerk van Zeeland Seaports ingezet.

Opportunities (nieuwe kansen ivm doelstellingen NLIP, samenwerkingen, communicatiemomenten)

Door de officiële ingebruikname bij Supermaritime is zeer veel positieve energie ontstaan rondom project FastXS. Naar verwachting zullen komende periode een aantal bedrijven besluiten om deel te nemen aan het project. De aansluiting van Kloosterboer zal ook een moment worden dat gebruikt zal worden om de Zeeuwse regio te enthousiasmeren. De vorm van communiceren hierover wordt komende periode uitgewerkt.

Opgeleverde deliverables

1. Plan van Aanpak - opgeleverd
2. Uitgewerkte specificaties voormeldsysteem - opgeleverd
3. 15 gespreksverslagen (MCV, Kloosterboer, Outokumpu, DOW, ICL-IP, Swagemakers, Wielemaker, ZSP, Access World, Kotra, Supermaritime, Vopak, Yara, MSP, Cargill) – opgeleverd
4. foto's aansluiting eerste bedrijf – opgeleverd

De mogelijke deliverables die horen bij de aanvraag tot verlenging van de opdracht zijn bij oplevering van deze voortgangsrapportage nog definitief vastgesteld. Verwachting is, omdat het een verlenging van de termijn betreft, dat een deliverable gespreksverslagen zal worden toegevoegd. (Naast de 15 die al onder deliverable 2 zijn genoemd.)

