


Voortgangsrapportage FastXS (impuls)

<1>

PTLnummer: PTL01.051

Datum: 18 oktober 2017

Mijlpalen/ deliverables	Geplande datum oplevering
1. Oplevering plan van aanpak	opgeleverd
2. Gespreksverslagen van gesprekken met bedrijven (15)	afgerond
3. Uitgewerkte specificaties voormeldsysteem	afgerond
4. Aansluiting eerste bedrijf	afgerond
5. Gespreksverslag van gesprekken met bedrijven (16 t/m 30)	loopt
Voortgang	
<p>De aansluiting van het eerste Zeeuwse Bedrijf (Supermaritime) is afgerond. Supermaritime is enthousiast en is aanvullend bezig met uitrol van biometrische identificatie. Kloosterboer Vlissingen sluit ook aan. De apparatuur is geleverd en wordt volop getest, planning daadwerkelijk ingebruikname ligt bij Kloosterboer. Exact moment niet bekend bij schrijven van deze rapportage.</p> <p>Outokumpu is on site geweest bij Uniport in Rotterdam ter referentie. Naar aanleiding daarvan is een offerte uitgevraagd bij Secure Logistics voor een pilot. Daadwerkelijke besluitvorming hierom ligt bij management.</p> <p>Bij DOW is men zeer enthousiast, invoering CargoCard is opgenomen op de begroting 2018 van DOW.</p> <p>Gesprekken met Yara, Verbrugge, ICL-IP, Access World, Cargill en Swagemakers plaatsgevonden. Partijen enthousiast, interne besluitvorming loopt. Voor Yara en ICL-IP wordt een referentiebezoek bij Huntsman Rotterdam gepland zodat toegevoegde waarde voor chemische sector direct zichtbaar is. Huntsman is in onderhoud op dit moment, maar bezoek wordt zsm gepland.</p> <p>Cargill bezoekt een Heineken locatie om de verregaande logistieke optimalisatie die mogelijk is met de CargoCard in werking te zien.</p> <p>Swagemakers gesproken vanuit rol als ontwikkelaar binnenvaartterminal ism Vlaeynatie. In gebruik name terminal is in oktober 2017, eventuele implementatie voor die tijd gereed. Swagemakers en Vlaeynatie zijn bezig met besluitvorming.</p> <p>Access World is bezig met intern onderzoek of CargoCard door interne systemen wordt ondersteund. Verbrugge is zeer enthousiast, bestaande systeem kan niet meer geupdate worden, goede kans om de CargoCard ook hier in gebruik te nemen en daarmee de community te verstevigen.</p> <p>Het voormeldsysteem is gebouwd. Er wordt nu getest voor het eerste stuk</p>	



(container/conventionele lading).

Er zal de komende anderhalve maand veel tijd worden besteed aan de uitbreiding van het aantal te spreken bedrijven in de Zeeuwse regio. De verwachting is dat tussen de 15 en 20 extra bedrijven gesproken worden in het derde en vierde kwartaal 2017.

Cofinanciering gerelateerd aan de opgeleverde deliverable



Cofinancierings
specificatie



Cofinanciering
bepaling

Risks (doorlooptijd/deliverables)

De interne besluitvorming bij bedrijven neemt veel tijd in beslag, hierdoor bestaat het risico dat aansluiting van bepaalde bedrijven niet binnen huidige looptijd van project gerealiseerd kan worden.

Vanwege dit risico is een verlening van de looptijd van de opdracht aangevraagd bij en goedgekeurd door NLIP. Gewenste looptijd tot en met september 2018.

Issues (doorlooptijd/deliverables)

Het is een uitdaging om bij bepaalde bedrijven een afspraak te plannen. Hiervoor is vanuit het project het netwerk van Zeeland Seaports ingezet. Dit blijft een uitdaging binnen het project, waar volop aan gewerkt wordt.

Opportunities (nieuwe kansen ivm doelstellingen NLIP, samenwerkingen, communicatiemomenten)

Door de officiële ingebruikname bij Supermaritime is zeer veel positieve energie ontstaan rondom project FastXS. Naar verwachting zullen komende periode een aantal bedrijven besluiten om deel te nemen aan het project. De aansluiting van Kloosterboer zal ook een moment worden dat gebruikt zal worden om de Zeeuwse regio te enthousiasmeren. De vorm van communiceren hierover wordt komende periode uitgewerkt.

Opgeleverde deliverables

1. Plan van Aanpak - opgeleverd
2. Uitgewerkte specificaties voormeldsysteem - opgeleverd
3. 15 gespreksverslagen (MCV, Kloosterboer, Outokumpu, DOW, ICL-IP, Swagemakers, Wielemaker, ZSP, Access World, Kotra, Supermaritime, Vopak, Yara, MSP, Cargill) – opgeleverd
4. foto's aansluiting eerste bedrijf – opgeleverd
5. 1 gespreksverslag (Verbrugge) - oplevering volgt.

