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Zoals in het plan van aanpak is beschreven zal de Charterplaats vorm krijgen door middel 
van een viertal werkpakketen.  
 
Werkpakket A zal vooral inzicht geven in het beschikbaar stellen en delen van data over 
de fysieke stromen en de bewustwording/gedragsverandering binnen de interne 
organisaties van de consortiumpartners bevorderen.  
Werkpakket B zal met name ter ondersteuning van werkpakket A de tools opleveren die 
real-time inzicht geven in onder andere ladingen, herkomst- en bestemmingsgegevens.  
Werkpakket C dient om de resultaten van de eerste twee werkpakketten duurzaam te 
verankeren in een solide toekomstbestendige entiteit, waarbij ook afspraken worden 
gemaakt over de governance en financial settlements. 
 
Deze werkpakketten zullen in samenhang en onder coördinatie van een projectorganisatie 
uitgerold worden. Dit is beschreven in werkpakket D.  
 
Werkpakket A 
 
Vanuit iedere consortiumpartij is er een interne projectleider aangesteld, deze 
projectleiders zijn tweemaal bijeengeweest. De eerste bijeenkomst had als doel 
kennismaken en het bespreken van de overall planning. De tweede bijeenkomst in juni 
2016 was inhoudelijk van aard en ging in op een eerste verkenning rondom governance, 
ownership & privacy en daarnaast was het de eerste bijeenkomst van klankbord/gebruikers 
van de Charterplaats, zodat er feedback gegeven kon worden op de eerste ontwerpen van 
de modules gemaakt door Thunderbuild.  
In september wordt hieraan een vervolg gegeven in de volgende geplande bijeenkomst. 
 
Werkpakket B 
 
Vanuit werkpakket B is Thunderbuild samen met het Futureproof Team op bezoek geweest 
bij de twee aannemers en de twee logistieke dienstverleners van het consortium. Mevrouw 
J. Van der Kamp van Connekt was aanwezig bij een bezoek aan BAM-wegen in Helmond. 
De input van deze bezoeken is door Thunderbuild verwerkt 
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Werkpakket C  
 
Op basis van de input verkregen uit de bezoeken aan de aannemers en logistieke 
dienstverleners is een eerste opzet gemaakt door BRight advocaten, de juridische 
kennispartner en het Futureproof Team rondom ownership, privacy en governance. De 
bijeenkomst van juni stond in het teken van de verdere verdieping en feedback vanuit de 
consortiumpartners op de wijze waarop het “samenwerkingsverband” van de Charterplaats 
een solide juridische basis kan krijgen. Op het moment van schrijven wachten we op het 
retourneren van het “huiswerk”, zodat medio augustus een voorzet kan worden gegeven 
op de verschillende mogelijke entiteiten (stichting, vereniging, coöperatie of andere 
entiteit).  
 
Werkpakket D 
 
Het Futureproof Team tenslotte is als projecttrekker, de onafhankelijk spil verantwoordelijk 
geweest voor de organisatie en het faciliteren van een tweetal bijeenkomsten. Alsmede 
hebben ze input verzameld voor de governance en de juridische entiteit bij de bezoeken 
aan de aannemers en de logistieke dienstverleners. De rol van de kennispartner TU/e is 
vooralsnog minimaal geweest, naast de aanwezigheid bij de gezamenlijke bijeenkomsten 
maar zal in het najaar met name haar rol kunnen gaan spelen bij de ontwikkeling van de 
algoritme als de eerste modules worden geïmplementeerd.  
 
 
 


