
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie Trekker Management Planning Custom.serv. Ketenpartners Klanten Start Afronding

Direct bezoek aan klanten Management X X X sep-15 sep-16

Folder aanpassen Ext. Projectman. X sep-15 nov-15

Advertenties Management X jan-16 jun-16

Websites Management X jan-16 mrt-16

Training personeel Ext. Projectman. X X X nov-15 feb-16

Commercieel Strategisch

Betrokken partijen Tijdspad

Actie Trekker Management Planning Custom.serv. Ketenpartners Klanten Start Afronding

Ontwerp klantgebonden EDI order Ext. Projectman. X X sep-15 dec-15

EDI aanpassingen IT manager X X jan-16 sep-16

Opzetten standaard order proces Ext. Projectman. X X X X nov-15 feb-15

Informatie-uitwisseling tussen klant en dienstverlener

Betrokken partijen Tijdspad

Actie Trekker Management Planning Custom.serv. Keten partners Klanten Start Afronding

Opzetten procedure capaciteit Ext. Projectman. X X okt-15 mrt-16

Opzetten dashboard Management X mei-16 sep-16

Opstellen SLA Ext. Projectman. X sep-15 nov-15

Uitwisseling planners Management X X jan-16 sep-16

Opzetten EDI link IT manager X okt-15 mrt-16

Informatie-uitwisseling tussen de partners onderling

Betrokken partijen Tijdspad

Actie Trekker Management Planning Custom.serv. Keten partners Klanten Start Afronding

Opzetten lijndienst water Management X sep-15 sep-16

Opzetten lijndienst spoor Management X sep-15 sep-16

Monitoring prestaties Ext. Projectman. X X sep-15 sep-16

Verhoging van de capaciteit

Betrokken partijen Tijdspad

Actie Trekker Management Planning Custom.serv. Keten partners Klanten Start Afronding

Afspraken met Connekt Ext. Projectman. X jun-15 sep-15

Projectteam overleg Ext. Projectman. X

Overleg met Connekt Ext. Projectman. X

Eindevaluatie en eindrapportage Ext. Projectman. X aug-16 sep-16

Algemeen

Betrokken partijen Tijdspad

Doorlopend

Doorlopend


