
Projectmanager Rotterdam:
Met meerdere partijen die willen 
bouwen in een beperkte ruimte,
is nauwkeurige afstemming en
regie noodzakelijk. Alleen zo
kunnen we de uitdagingen van 
binnenstedelijke verdichting
succesvol aanpakken.
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Belangrijkste resultaten

Partijen onderkennen
noodzaak gezamenlijke aanpak 

bouwlogistiek maar:
o

Processen onvoldoende
ingericht voor e�  ciënte en
duurzame bouwlogistiek.

o
Intensief, diplomatiek contact

marktpartijen en gemeente nodig.
o

Bouwlogistieke expertise
beperkt aanwezig.

Geleerde lessenDe uitdaging


