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Verantwoording werkzaamheden Charterplaats 4C Bouwstoffenlogistiek
Fase 2 - Realisatie / Maart 2017

werkpakket A werkpakket B werkpakket C
werkpakket D

Zoals in het plan van aanpak is beschreven zal de Charterplaats vorm krijgen door middel
van een viertal werkpakketen.

Werkpakket A zal vooral inzicht geven in het beschikbaar stellen en delen van data over
de fysieke stromen en de bewustwording/gedragsverandering binnen de interne
organisaties van de consortiumpartners bevorderen.

Werkpakket B zal met name ter ondersteuning van werkpakket A de tools opleveren die
real-time inzicht geven in onder andere ladingen, herkomst- en bestemmingsgegevens.
Werkpakket C dient om de resultaten van de eerste twee werkpakketten duurzaam te
verankeren in een solide toekomstbestendige entiteit, waarbij ook afspraken worden
gemaakt over de governance en financial settlements.

Deze werkpakketten zullen in samenhang en onder codrdinatie van een projectorganisatie
uitgerold worden. Dit is beschreven in werkpakket D.

Werkpakket A

De consortiumpartijen hebben in de afgelopen periode besprekingen gevoerd over het
beschikbaar stellen en delen van data. Deze gesprekken hebben geleid tot een schematisch
overzicht van datastromen wat tevens onderdeel vormt van de te tekenen
intentieverklaring. (zie bijlage). Verder zijn inventarisaties ingezet om op projectniveau
kansen te identificeren binnen de aannemingsbedrijven. Het in beeld brengen van kansen
activeert de interne bewustwording. Wel wordt hierbij bemerkt dat de eerste reacties zoals
‘big brother opmerkingen’” wanneer het gaat over het delen van informatie en volgen van
voertuigstromen een beeld geeft van weerstand. De verwachting is dat door draagvlak
vanuit het hoogste niveau binnen organisaties een hiérarchisch ingegeven
gedragsverandering in beweging zal zetten.
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Werkpakket B

Vanuit werkpakket B is Thunderbuild samen met het Futureproof Team, Bright Advocaten
en TU/Eindhoven op bezoek geweest bij transporteurs Millenaar en Van Schaijk en Van
Lijssel. Tijdens deze bezoeken hebben inventarisaties plaatsgevonden naar aanwezige
systemen en datastromen. Bij de transporteurs is een grote weerstand om beschikbare
digitale data opnieuw te moeten invoeren. Tevens blijken werkopdrachten van aannemers
onvolledig en onjuiste data te bevatten. De diversiteit aan kanalen waardoor
werkopdrachten binnen komen bij transporteurs zorgen voor additionele complexiteit. Dit
varieert van opdrachten per telefoon, e-mail, online portals en zelfs nog een incidentele
fax. Er is een inventarisatie opgestart om werkopdrachten sneller en eenvoudiger bij de
bron af te vangen. Verder zijn mogelijkheden om integraties van het platform te faciliteren
al deels toegevoegd, gebruik makend van bestaande platformen die reeds door
transporteurs en aannemers gebruikt worden via open source licenties.

Werkpakket C

Op basis van de input verkregen uit de bezoeken aan de aannemers en logistieke
dienstverleners is een intentieverklaring opgesteld door BRight advocaten, de juridische
kennispartner en het Futureproof Team rondom ownership, privacy en governance. Er
blijkt na gesprekken en inventarisaties een grote behoefte aan het verder en gedetailleerd
uitwerken van de businesscases voor individuele deelnemers. Ook is er weerstand tegen
het (deels) uit handen geven van kennis en data. Hierbij is duidelijk dat in de sector bouw
en logistiek nog volop sprake is van oud denken en oud gedrag. Door ondertekening van
de intentieverklaring door het hoogste niveau zal ook hier naar verwachting een beweging
op gang worden gebracht.

Werkpakket D

Het Futureproof Team tenslotte is als projecttrekker, de onafhankelijk spil verantwoordelijk
geweest voor de organisatie en het faciliteren van de bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken
bij o.a. Millenaar en van Schaijk, van Lijssel en bij de TU/Eindhoven. Alsmede hebben ze
input verzameld voor de governance en de juridische entiteit bij de bezoeken aan de
aannemers en de logistieke dienstverleners.
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